



# บันทึกข้อความ

สน.จก.ยบ.ทหาร
เลขรับ..... ๒๓๕
วันที่..... ๑๖ มี.ค.๖๒
เวลา..... ๑๓.๕๐

ส่วนราชการ กคจ.ยบ.ทหาร (แผนกบริหารงบประมาณ โทร.๐ ๒๕๘๗ ๗๒๑๓ โทร.ทหาร ๙๖๓๖๐๒๑)

ที่ ต่อ กคจ.๑ เลขรับ ๒๕๓๖/๖๑

วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๒

เรื่อง สรุปผลการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ ยบ.ทหาร ครั้งที่ ๓/๖๒

เรียน จก.ยบ.ทหาร

อ้างถึง หนังสือ กคจ.ยบ.ทหาร ด่วนมาก ที่ กคจ.๑ เลขรับ ๒๕๓๖/๖๑ ลง ๒ มี.ค.๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ บก.ทท.

๒. บัญชีงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ บก.ทท.

๑. จก.ยบ.ทหาร ได้กรุณาอนุมัติให้ กคจ.ยบ.ทหาร จัดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ยบ.ทหาร ครั้งที่ ๓/๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ยบ.ทหาร ชั้น ๑๐ โดยมี รอง จก.ยบ.ทหาร (๑) เป็นประธานการประชุม รายละเอียดตามอ้างอิง

๒. ผลการประชุมฯ ตามข้อ ๑ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ กคจ.ยบ.ทหาร ชี้แจง ดังนี้

๒.๑.๑ ยบ.ทหาร ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณสุทธิ ๒๘๖,๓๖๑,๓๕๒.-บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอใช้งบประมาณ ๘๑,๒๓๔,๓๖๔.๙๓ บาท (แปดสิบล้านเอ็ดแสนสองแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ผูกพันงบประมาณ ๑๑๒,๗๐๙,๘๗๕.๕๕ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๖๖๗,๓๕๘.๔๐ บาท (สามสิบล้านสี่พันหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ร้อยละการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๑

๒.๑.๒ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายการ ค่าเครื่องแต่งกายข้าราชการ ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองประจำการ และค่าเครื่องแต่งกายทหารกองเกียรติยศและเครื่องแต่งกายพิเศษ ไตรมาสที่ ๑ กำหนดไว้ในแผนเบิก ๒,๗๒๘,๓๙๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้ กคจ.๑ และ กจท.๑ พิจารณาให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้จริงตามที่กำหนดไว้ในแผน

๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๓,๘๘๗,๖๖๑.๖๒ บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) เบิกแล้ว ๕ รายการ วงเงิน ๖,๘๑๑,๗๑๔.-บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือ ๒ รายการ วงเงิน ๗,๐๗๕,๙๔๗.๖๒ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ซึ่งสามารถกันเงินไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ได้ถึง มี.ค.๖๒ เท่านั้น ดังนี้

๒.๒.๑ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายใน ยบ.ทหาร พื้นที่ บางซ้อ วงเงิน ๕,๖๘๗,๐๙๗.๖๒ บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) กจท.ยบ.ทหาร ชี้แจง บริษัทฯ ส่งมอบงานแล้ว และบริษัทฯ แจ้งขอสงวนสิทธิและขอขยายระยะเวลา ๓๐ วัน เบิกจ่ายภายใน มี.ค.๖๒

๒.๒.๒ จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดช่าง วงเงิน ๑,๓๘๘,๘๕๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กจท.ยบ.ทหาร ชี้แจง ครบ ๒๗ ต.ค.๖๑ แจ้งการปรับ วันละ ๑,๓๘๘.๘๕ บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) บริษัทฯ ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง กคจ.ยบ.ทหาร รายงานตรวจรับ

/ ๒.๓ นน.นชต.ยบ.ทหาร ...



๑ และ ๒

๒.๓ ทน.นขต.ยบ.ทหาร/ผู้แทนหน่วย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒.๔ ประธานฯ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๔.๑ นขต.ยบ.ทหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ

เร่งรัดการเบิกจ่าย

๒.๔.๒ การดำเนินงานรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ให้ กจท.ยบ.ทหาร

ระบายน้ำฯ ตามข้อ ๒.๒.๑

๒.๔.๓ กคท.ยบ.ทหาร ตรวจสอบการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบ

๓. ข้อพิจารณา กคท.ยบ.ทหาร พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ นขต.ยบ.ทหาร ทราบสรุปผลการประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๒

๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติให้ นขต.ยบ.ทหาร ทราบสรุปผลการประชุมฯ และดำเนินการตามข้อ ๓ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔

พ.อ.หญิง

(รุ่งนภา กีระจินดา)

ผอ.กคท.ยบ.ทหาร

— อ.พต.ต.ท.พช ๒  
๑

๑นส.ท.

จกท.ยบ.ทหาร  
๑๖ พ.ค. ๖๒

๑นส.ต.

จกท.ยบ.ทหาร (๒)  
๑๖ พ.ค. ๖๒

๑นส.ต.

จกท.ยบ.ทหาร (๑)  
๑๖ พ.ค. ๖๒



## หน่วยงาน ยบ.ทหาร

ณ 10 ม.ค.62

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
	<b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น</b>	355,588,588.00								
1	ค่าเครื่องแต่งกายข้าราชการ	77,039,800.00							กคส.๑	
	1.1 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม เหล่าทัพ ทบ. ทร. และ ทอ. ให้กับ นายทหารประทวน ชาย-หญิง สังกัด บก.ทพ. <b>ส่งทดสอบ พธ.๑</b>	26,470,150.00	16 ต.ค.61	13 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	14 ธ.ค. 61	14 พ.ค.62 (150 วัน)	30 พ.ค. 62		- กจท.๑ ชี้แจง ได้รับผล การทดสอบจาก พธ.ทบ. แล้ว อยู่ระหว่างคณะ กรรมการพิจารณาผล ขอปรับแผนเป็นลงนาม ภายใน 31 ม.ค.62
			22,715,040 19 ต.ค.61	19 พ.ย.61	28 ธ.ค.61	17 ม.ค.62	7 มี.ย.62 (150 วัน)	20 มี.ย.62		
	1.2 จ้างผลิตรองเท้า ให้กับ นายทหารประทวน ชาย - หญิง เหล่าทัพ ทบ. ทร. และ ทอ. สังกัด บก.ทพ. <b>ส่งทดสอบ พธ.๑</b>	21,207,980.00	3 ต.ค.61	1 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	3 ธ.ค. 61	5 เม.ย.62 (120 วัน)	15 เม.ย. 62		- กจท.๑ ชี้แจง ขออนุมัติ จ้าง 3 ม.ค.62 ขออุทธรณ์ 7 วันทำการ ขอปรับแผนเป็น ลงนามภายใน 31 ม.ค.62
			19 ต.ค.61	5 พ.ย.61	28 ธ.ค.61	4 ม.ค.62	6 พ.ค.62 (120 วัน)	20 พ.ค.62		
	1.3 จ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมสีขาวย ตราสัญลักษณ์ บก.ทพ. ให้กับ นายทหารประทวน (ชาย) สังกัด บก.ทพ. และเสื้อยืดคอกลมสีแกม เขียวกางเกงกีฬาให้กับ พลอาสาสมัคร <b>ปรับแผนครั้งที่ 4</b>	2,304,000.00	26 ต.ค.61	27 พ.ย. 61	17 ธ.ค. 61	4 ม.ค. 62	4 มี.ค.62 (60 วัน)	15 มี.ค. 62		- กจท.๑ ชี้แจง พิจารณา ผล 7 ม.ค.62 ได้ บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด วงเงิน 1,230,000.-บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผล สามารถ ขออนุมัติจ้าง และลงนาม ภายใน 31 ม.ค.62
			2,490,960 2 พ.ย.61	13 ธ.ค.61	31 ม.ค.62 2 ม.ค.62	15 ก.พ.62	15 เม.ย.62 (60 วัน)	26 เม.ย.62		
	1.4 ซื้อเครื่องแต่งกาย (ประเภทถุงเท้า) ให้กับ นายทหารประทวน (ชาย) สังกัด บก.ทพ.	1,024,500.00	15 พ.ย.61	13 ธ.ค.61	27 ธ.ค.61	10 ม.ค.62	11 มี.ค.62	25 มี.ค.62		- กจท.๑ ชี้แจง สามารถ พิจารณาผลได้ภายใน 21 ม.ค.62
			1,024,210 25 ธ.ค.61	17 ธ.ค.61	31 ม.ค.62	15 ก.พ.62	1 เม.ย.62 (45 วัน)	12 เม.ย.62		
	1.5 จ้างผลิตกระเป๋าถือให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร ประทวน (หญิง) สังกัด บก.ทพ.	507,650.00	26 ต.ค.61	30 พ.ย. 61	17 ธ.ค. 61	7 ม.ค. 62	8 มี.ค.62 (60 วัน)	18 มี.ค. 62		- กจท.๑ ชี้แจง จก.๑ อนุมัติรายงานขอซื้อ ของจ้าง 8 ม.ค.62 อยู่ระหว่างร่างขอบเขต ของงาน
	<b>ปรับแผนครั้งที่ 3</b>		1,579,650 22 พ.ย.61	30 พ.ย.61	31 ม.ค.62	15 ก.พ.62	15 เม.ย.62 (60 วัน)	26 เม.ย.62		
	1.6 จ้างผลิตรองเท้า ให้กับ พลอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่แต่งกาย ชุดช่าง สังกัด บก.ทพ.	1,065,630.00	15 พ.ย.61	17 ธ.ค. 61	3 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	4 มี.ค.62 (45 วัน)	18 มี.ค. 62		







ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อขอจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
2	ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองประจำการ	22,468,500.00							กคส.๖	
	2.1 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ	9,010,144.00	24 ก.ย.61	22 ต.ค.61	2 พ.ย.61	19 พ.ย.61	20 มี.ค.62 (120 วัน)	1 เม.ย. 62		- กจท.๖ ชี้แจง ครบ กำหนดสัญญา
	ส่งทดสอบ พธ.๖		19 ต.ค.61		23 พ.ย.61 8,988,502.90	7 ธ.ค.61	17 เม.ย.62 (120 วัน)	30 เม.ย.62		11 เม.ย.62 ระยะเวลา 120 วัน บริษัทฯ ส่งของ ได้ก่อนช่วง ก.พ.62
	2.2 จ้างผลิตรองเท้าประเภทต่าง ๆ สำหรับทหารกองประจำการ	6,321,564.00	18 ต.ค.61	19 พ.ย.61	3 ธ.ค. 61	17 ธ.ค. 61	20 มี.ค.62 (90 วัน)	2 เม.ย. 62		- กจท.๖ ชี้แจง อยู่ ระหว่างคณะกรรมการ
	ส่งทดสอบ พธ.๖ ปรับแผนครั้งที่ 5		5,403,064 18 ต.ค.61	26 พ.ย. 61	31 ม.ค.62	15 ก.พ.62	15 พ.ค.62 (90 วัน)	31 พ.ค.62		พิจารณาผล สามารถ ลงนามภายใน 31 ม.ค.62
			918,500							
	2.3 จ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ (เสื้อยืดคอวีสีกากีแกมเขียว กางเกงลำลอง และกางเกงกีฬา)	2,267,000.00	16 ต.ค.61	19 พ.ย.61	3 ธ.ค. 61	17 ธ.ค. 61	18 ก.พ.62 (60 วัน)	26 ก.พ. 62		- กจท.๖ ชี้แจง บริษัทฯ จะลงนาม 11 ม.ค.62
			19 ต.ค.61	14 พ.ย.61	3 ม.ค.62 1,798,886	11 ม.ค.62	12 มี.ค.62 (60 วัน)	25 มี.ค.62		
	2.4 ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับทหารกองประจำการ	1,217,980.00	20 พ.ย.61	18 ธ.ค.61	3 ม.ค.62	15 ม.ค.62	18 มี.ค.62	1 เม.ย.62		- กจท.๖ ชี้แจง รายงาน ขอซื้อขอจ้าง 7 ม.ค.62
	ปรับแผนครั้งที่ 3 รวม 2,284,140.-บาท		24 ธ.ค.61 2,284,140							
	2.5 จ้างผลิตเครื่องนอน สำหรับทหารกองประจำการ	1,066,160.00	23 พ.ย.61	21 ธ.ค.61	7 ม.ค.62	18 ม.ค.62	21 มี.ค.62 (60 วัน)	4 เม.ย.62		
	2.6 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ	1,535,750.00	26 พ.ย.61	24 ธ.ค.61	10 ม.ค.62	21 ม.ค.62	25 มี.ค.62 (60 วัน)	8 เม.ย.62		- กจท.๖ ชี้แจง นำเรียน จก.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ การ 9 ม.ค.62
	2.7 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกตีสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลิต2/61	371,700.00	26 พ.ย.61	6 ธ.ค.61	12 ธ.ค.61	25 ธ.ค.61	28 ม.ค.62 (30 วัน)	4 ก.พ.62		- กจท.๖ ชี้แจง บริษัท สามารถส่งของได้ก่อน 18 ม.ค.62
			445,155 31 ต.ค.61		7 ม.ค.62					
	2.8 จ้างทำป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผลิต 2/61	305,000.00	26 พ.ย.61	11 ธ.ค.61	17 ธ.ค.61	25 ธ.ค.61	28 ม.ค.62 (30 วัน)	4 ก.พ.62		- กจท.๖ ชี้แจง รายงาน ขอซื้อขอจ้าง 2 ม.ค.62
			117,702 6 ธ.ค.61							



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
	2.9 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลิต 1/62	371,700.00	30 เม.ย.62	13 พ.ค.62	20 พ.ค.62	31 พ.ค.62	1 ก.ค.62 (30 วัน)	10 ก.ค.62		- กจท.๑ ชี้แจง กคส.๑ รอพลทหารเข้า ผลิตใหม่
	2.10 จ้างทำป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผลิต 1/62	1,500.00	30 เม.ย.62	13 พ.ค.62	20 พ.ค.62	31 พ.ค.62	1 ก.ค.62 (30 วัน)	10 ก.ค.62		- กจท.๑ ชี้แจง กคส.๑ รอพลทหารเข้า ผลิตใหม่
	รวม	22,468,498.00								
3	ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองเกียรติยศและเครื่องแต่งกายพิเศษ	280,250.00							กคส.๑	
	3.1 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพิเศษ สำหรับ สท.๑	83,600.00	17 ธ.ค.61	28 ธ.ค.61	7 ม.ค.62	14 ม.ค.62	15 มี.ค.62 (60 วัน)	25 มี.ค.62		- กจท.๑ ชี้แจง รายการ 3.1 และ 3.2 เรื่องอยู่ กจท.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการ 9 ม.ค.62
	3.2 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ถุงมือหนังครึ่งแขนและรองเท้าสูง หนังสีดำ)	192,000.00	18 ธ.ค.61 9 ม.ค.62	28 ธ.ค.61	7 ม.ค.62	14 ม.ค.62	15 มี.ค.62 (60 วัน)	25 มี.ค.62		
	3.3 ซื้อถุงมือสีขาว	4,650.00	18 ธ.ค.61	28 ธ.ค.61	7 ม.ค.62	14 ม.ค.62	22 ม.ค.62 (5 วันทำการ)	31 ม.ค.62		- กคส.๑ ชี้แจง จะไม่ซื้อ ส่งคืน งบ.
	รวม	280,250.00								
4	การจัดหาหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วัสดุอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน	122,790.00								โอนให้ สสท.๑
5	การอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	94,200.00	17 ต.ค.61	30 ต.ค.61	2 พ.ย.61	13 พ.ย.61	20 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	27 ม.ค.62	สนพ.๑	
	5.1 ค่าวัสดุ 20,000.-บาท		25 ต.ค.61	29 ต.ค.61	7 พ.ย.61	22 พ.ย.61	29 พ.ย.61	ฎ 246		- สนพ.๑ ชี้แจง งบประมาณส่วนที่เหลือ จัดอบรมห้วง มี.ค. และ พ.ค.62
	5.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน MOD-R (Medical de Resuscitstion) ครั้งที่ 1 29,450.-บาท		26 ธ.ค.61		26 ธ.ค.61					
	5.3 คงเหลือยังไม่เสนอ 44,750.-บาท									
6	การเดินทางไปทำการบินรักษาสรรภภาพนักบิน	13,780.00								เบิกจ่ายตามสิทธิช่วง ส.ค.
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์	277,400.00								เบิกจ่ายตามสิทธิทุกเดือน
	7.1 เดือน ต.ค.61 จำนวน 23,560.-บาท		1 พ.ย.61					ฎ 92		
	7.2 เดือน พ.ย.61 จำนวน 22,800.-บาท		3 ธ.ค.61					ฎ 216		
	7.3 เดือน ธ.ค.61 จำนวน 23,560.-บาท							ฎ 318		



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
8	โครงการ "ป้องกันโรค NCDS"	159,760.00	เสนอวัสดุ 58,500 17 ต.ค.61	29 ต.ค.61	1 พ.ย.61	9 พ.ย.61	16 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	23 พ.ย.61	สนพ.ฯ	
	8.1 วัสดุ 17,252,-บาท		25 ต.ค.61		9 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 31/2562 ลง 14 พ.ย.61	21 พ.ย.61	ฎ 233		- สนพ.ฯ ชี้แจง งบประมาณส่วนที่เหลือ
	8.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800 ค่าใช้สอยโครงการฯ 24,700.-บาท		11 ธ.ค.61		11 ธ.ค.61			ฎ 315 4,800		เสนอความต้องการ ก.พ. 62 และ มี.ค.62 เป็น ค่าตอบแทนวิทยากร
	8.3 คงเหลือยังไม่เสนอ 113,008.-บาท									
9	โครงการ "อาหารดี ชีวิตมีสุข"	11,300.00	เสนอวัสดุ 4,500 17 ต.ค.61	29 ต.ค.61	1 พ.ย.61	9 พ.ย.61	16 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	23 พ.ย.61	สนพ.ฯ	
	9.1 วัสดุ 4,500.-บาท		25 ต.ค.61		9 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 32/2562 ลง 14 พ.ย.61	21 พ.ย.61	ฎ 227		- สนพ.ฯ ชี้แจง งบประมาณส่วนที่เหลือ
	9.2 คงเหลือยังไม่เสนอ 6,800.-บาท									ดำเนินการ 22 มี.ค.62 เป็นค่าตอบแทนวิทยากร
10	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บก.ทท.รู้ทัน ป้องกันต้านภัยเอคส์"	174,080.00							สนพ.ฯ	
	10.1 ค่าวัสดุ 12,000.-บาท		12 ต.ค.61	25 พ.ย.61	31 พ.ย.61	8 พ.ย.61	15 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	22 พ.ย.61	สนพ.ฯ	- สนพ.ฯ ชี้แจง งบประมาณส่วนที่เหลือ
			19 ต.ค.61		1 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 28/2562 ลง 9 พ.ย.61		ฎ 232		ดำเนินการห้วงปลาย มี.ค.62 เป็นค่าสัมมนา
	10.2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ถุงยางอนามัย) 12,000.-บาท		11 ต.ค.61	16 ต.ค.61	25 ต.ค.61	31 ต.ค.61	7 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	14 พ.ย.61	สนพ.ฯ	
			19 ต.ค.61		5 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 49/2562 ลง 26 พ.ย.61		ฎ 251		
	10.3 ให้ข้าราชการไปสำรวจภูมิประเทศ 3,296.-บาท		19 พ.ย.61		11 ธ.ค.61			ฎ 316		
	10.4 คงเหลือยังไม่เสนอ 146,784.-บาท									
11	การบริการด้านการแพทย์อื่นๆ (ตรวจสุขภาพ : สนพ.ยบ.ทหาร)	170,980.00	17 ต.ค.61	2 พ.ย.61	9 พ.ย.61	22 พ.ย.61	29 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	6 ธ.ค.61	สนพ.ฯ	
	11.1 น้ำมันเชื้อเพลิง 14,000.-บาท ส่งคืน 3.76 บาท		19 ต.ค.61		6 พ.ย.61	ยบส 39/2562 ลง 19 พ.ย.61				- สนพ.ฯ ชี้แจง งบประมาณส่วนที่เหลือ
	11.2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันราชการปกติ 4,6,11,13,17,19-20,24 ธ.ค.61และวันหยุดราชการ 12, 26 ธ.ค.61 เป็นเงิน 10,000.-บาท		12 พ.ย.61							เป็นการดำเนินการตาม ห้วงเวลาการปฏิบัติงาน ของ กวป.ฯ เป็นค่า OT











ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยขึ้นแจ้ง
20	การจัดหาครุภัณฑ์ สาย ขส.	1,839,100.00							กขส.๑ + กขบ.๑	
	20.1 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,000,000.00	1 ต.ค.61	12 ต.ค.61	31 ต.ค.61	16 พ.ย.61	28 ก.พ.62 (90 วัน)	15 มี.ค.62	กขส.๑	- กจท.๑ ขึ้นแจ้ง ครบ กำหนด 27 มี.ค.62
			19 ต.ค.61		998,000 1 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 2/2562 ลง 26 พ.ย.61	27 มี.ค.62 (90 วัน)			
	20.2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	48,500.00	1 ต.ค.61	4 ต.ค.61	12 ต.ค.61	31 ต.ค.61	30 พ.ย.61 (30 วัน)	14 ธ.ค.61	กขส.๑	
			19 ต.ค.61		19 ต.ค.61	ใบสั่งซื้อ 6/2562 ลง 25 ต.ค.61	20 พ.ย.61	ฎ 197		
	20.3 เครื่องมือช่าง รายการ 3 - 7	433,000.00	24 ต.ค.61	7 พ.ย.61	14 พ.ย.61	21 พ.ย.61	28 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	ฎ 317		
						ใบสั่งซื้อ 89/2562 ลง 14 ธ.ค.61	21 ธ.ค.61			
	20.4 เครื่องมือช่าง รายการ 8 - 14	357,600.00	5 พ.ย.61	19 พ.ย.61	26 พ.ย.61	3 ธ.ค.61	14 ธ.ค.61 (5 วันทำการ)	21 ธ.ค.61	กขบ.๑	
						ใบสั่งซื้อ 90/2562 ลง 17 ธ.ค.61	24 ธ.ค.61	ฎ 302		
	รวม	1,839,100.00								
21	การจัดหาครุภัณฑ์ สาย พ.	6,991,900.00							สนพ.๑	
	21.1 ครุภัณฑ์สายแพทย์ (เวชกรรมป้องกัน)	110,000.00	21 ก.ย.61	26 ต.ค.61	2 พ.ย.61	16 พ.ย.61	23 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	30 พ.ย.61		
			19 ต.ค.61		107,000 20 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 64/2562 ลง 30 พ.ย.61	7 ธ.ค.61	ฎ 265		
	21.2 ครุภัณฑ์สายแพทย์ (พยาธิกรรม)	250,000.00	25 ก.ย.61	26 ต.ค.61	2 พ.ย.61	16 พ.ย.61	23 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	ฎ 267		
			19 ต.ค.61		220,000 12 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 42/2562 ลง 19 พ.ย.61	19 ธ.ค.61			
	21.3 ครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน 1	389,800.00	21 ก.ย.61	26 ต.ค.61	2 พ.ย.61	16 พ.ย.61	23 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	ฎ 274		
			19 ต.ค.61			ใบสั่งซื้อ 83/2562 ลง 12 ธ.ค.61	19 ธ.ค.61			
					22 พ.ย.61					



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยขึ้นแจ้ง
21.4	ครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน 2	1,671,000.00	14 ก.ย.61	30 ต.ค.61	15 พ.ย.61	26 ธ.ค.61	23 ก.พ.62	28 ก.พ.62		- กจท.ฯ ซีแจ้ง บริษัท แจ้งตรวจรับ 16 ม.ค.62
			19 ต.ค.61		1,650,000 17 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 7/2562 ลง 25 ธ.ค.61			3	
21.5	ครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน 3	997,000.00	25 ก.ย.61	7 พ.ย.61	16 พ.ย.61	26 ธ.ค.61	23 ก.พ.62	28 ก.พ.62		- กจท.ฯ ซีแจ้ง บริษัท ส่งมอบ 4 ม.ค.62 ตรวจรับ 9 ม.ค.62
			19 ต.ค.61		987,000 25 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 8/2562 ลง 25 ธ.ค.61				
21.6	ครุภัณฑ์สายแพทย์พื้นฐาน 4	1,410,000.00	25 ก.ย.61	5 พ.ย.61	19 พ.ย.61	24 ธ.ค.61	22 ก.พ.62	28 ก.พ.62		- กจท.ฯ ซีแจ้ง ยังไม่ ครบกำหนดสัญญา
			19 ต.ค.61		1,406,000 17 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 6/2562 ลง 25 ธ.ค.61				
21.7	ครุภัณฑ์สายแพทย์ (ทันตกรรม)	2,164,100.00	21 ก.ย.61	19 พ.ย.61	25 ธ.ค.61	21 ม.ค.62	25 มี.ค.62	29 มี.ค.62		- กจท.ฯ ซีแจ้ง รอบริษัท วางหลักประกัน ครบอุทธรณ์ 9 ม.ค.62 ลงนามในสัญญา 15 ม.ค.62
			19 ต.ค.61		2,140,000 25 ธ.ค.61		(60 วัน)			
	รวม	6,991,900.00								
22	การจัดหาครุภัณฑ์ สาย พธ.	18,109,000.00							กคส.ฯ	
22.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (16 รายการ)	3,537,600.00	11 ก.ย.61	17-ต.ค.-61	5-พ.ย.-61	19-พ.ย.-61	7 ม.ค.62 ( 45 วัน)	15 ม.ค.62		- กจท.ฯ ซีแจ้ง ยังไม่ ครบกำหนดสัญญา
			19 ต.ค.61		2,789,745.39 29 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 5/2562 ลง 17 ธ.ค.61	31 ม.ค.62			
22.2	ครุภัณฑ์สาย พธ. 21 รายการ	4,831,100.00	17 ก.ย.61	17 ต.ค.61	5 พ.ย.61	19 พ.ย.61	7 ม.ค.62 ( 45 วัน)	15 ม.ค.62		- กจท.ฯ ซีแจ้ง ยังไม่ ครบกำหนดสัญญา
			19 ต.ค.61		3,290,200 20 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 4/2562 ลง 12 ธ.ค.61	26 ม.ค.62			นพ.วิเศษ
22.3	ตู้วางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน	935,000.00	19 ก.ย.61	19 ต.ค.61	7 พ.ย.61	22 พ.ย.61	23 ม.ค.62 ( 60 วัน)	31 ม.ค.62		- กจท.ฯ ซีแจ้ง ยังไม่ ครบกำหนดสัญญา
			19 ต.ค.61		383,595 20 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 3/2562 ลง 30 พ.ย.61	29 ม.ค.62			



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อขอจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
22.4	เข็มขัดสนาม	188,800.00	17 ก.ย.61	4 ต.ค.61	12 ต.ค.61	31 ต.ค.61	17 ธ.ค.61 (15 วัน)	24 ธ.ค.61		
			19 ต.ค.61		19 ต.ค.61	ใบสั่งซื้อ 17/2562 ลง 5 พ.ย.61	12 พ.ย.61	ฎ 150		
22.5	ซองปืนพก	225,000.00	1 ต.ค.61	4 ต.ค.61	12 ต.ค.61	31 ต.ค.61	17 ธ.ค.61 (15 วัน)	24 ธ.ค.61		
			19 ต.ค.61		19 ต.ค.61	ใบสั่งซื้อ 18/2562 ลง 5 พ.ย.61	9 พ.ย.61	ฎ 151		
22.6	ครุภัณฑ์สาย พธ. จำนวน 40 รายการ	7,344,100.00	29 ต.ค.61	23 ธ.ค.61	28 ธ.ค.61 4,239,896.40 4,240,000 10 ธ.ค.61 20 ธ.ค.61	17 ม.ค.62	4 มี.ค.62 (60 วัน)	29 มี.ค.62		- กจท.๑ ชี้แจง อยู่ ระหว่างขออนุมัติซื้อ ลงนามในสัญญาภายใน 31 ม.ค.62
22.7	พระบรมฉายาลักษณ์ขนาด 16 x 21 นิ้ว	140,000.00	29 พ.ย.61		21 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 21/2562 ลง 25 ธ.ค.61	9 ม.ค.62			- กจท.๑ ชี้แจง ส่งของ 8 ม.ค.62 รอตรวจรับ จาก กคส.๑
22.8	ครุภัณฑ์ 5 รายการ	197,900.00	28 พ.ย.61		20 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 120/2562 ลง 25 ธ.ค.61	9 ม.ค.62			- กจท.๑ ชี้แจง ส่งของ 8 ม.ค.62 รอตรวจรับ จาก กคส.๑
22.9	ชุดสาธิตคลื่นนิ่ง และชุดทดลองสเปกตัมแก๊ส 2 รายการ	64,500.00	29 พ.ย.61		17 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 121/2562 ลง 25 ธ.ค.61	9 ม.ค.62			- กจท.๑ ชี้แจง ส่งของ 8 ม.ค.62 รอตรวจรับ จาก กคส.๑
22.10	กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Board) ขนาด 65 นิ้ว	395,000.00	3 ธ.ค.61		21 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 119/2562 ลง 25 ธ.ค.61	24 ม.ค.62			- กจท.๑ ชี้แจง ส่งของ พร้อมติดตั้งที่ รร.ตท.๑ 10 ม.ค.62
22.11	เครื่องทำน้ำแข็งก้อนใหญ่	190,000.00	6 ธ.ค.61		20 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 118/2562 ลง 25 ธ.ค.61	23 ก.พ.62			- กจท.๑ ชี้แจง ยังไม่ ครบกำหนดสัญญา
		18,049,000.00								
23	การจัดหาครุภัณฑ์ สาย วศ.	437,000.00							กคส.๑	
23.1	เครื่องดับเพลิงขนาดต่าง ๆ	437,000.00	14 พ.ย.61		25 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 9/2562 ลง 26 ธ.ค.61	25 ม.ค.62			- กจท.๑ ชี้แจง ยังไม่ ครบกำหนดสัญญา



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
24	การจัดหาครุภัณฑ์ สาย สพ.	931,300.00							กคค.๑	
	24.1 ชุดเครื่องมือทำความสะอาดปืนพก	6,300.00	25 ก.ย.61	3 ต.ค.61	8 ต.ค.61	31 ต.ค.61	8 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	19 พ.ย.61		
			19 ต.ค.61		19 ต.ค.61			ฎ 142		
	24.2 ราวเก็บปืน ปลาย. (ศอว.)	925,000.00	14 ก.ย.61	16 ต.ค.61	5 พ.ย.61	19 พ.ย.61	21 ม.ค.62 (60 วัน)	31 ม.ค.62		- กคค.๑ ชี้แจง เสนอ สพข.๑ โอน งบ. ให้ ศอว.ศอพท. 25 ธ.ค.61 วงเงิน 597,050.-บาท
	รวม	931,300.00								
25	การปรนนิบัติบำรุง (ครุภัณฑ์สายแพทย์ : สนพ.ยบ.ทหาร)	683,150.00							สนพ.๑	
	25.1 เครื่องปั่นชนิดและขนาดต่าง ๆ (Centrifuge)	6,900.00	21 ก.ย.61	11 ต.ค.61	12 พ.ย.61	ใบสั่งจ้าง 8/2562 ลง 19 พ.ย.61	1 ครั้ง/ปี	21 ธ.ค.61		
			18 ต.ค.61							
	25.2 เครื่องเลเซอร์ชนิดใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื่อง	15,000.00	21 ก.ย.61	12 ต.ค.61	27 พ.ย.61	ใบสั่งจ้าง 11/2562 ลง 11 ธ.ค.61	3 เดือน /ครั้ง เบิกครั้งเดียว	เบิกจ่ายต้นไตรมาส		
			18 ต.ค.61							
	25.3 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 6 เครื่อง	15,000.00	21 ก.ย.61	10 ต.ค.61	22 พ.ย.61	ใบสั่งจ้าง 12/2562 ลง 11 ธ.ค.61	1 ครั้ง /ปี	14 ม.ค.62		
			12,500 18 ต.ค.61		12,500					
	25.4 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณชีวเคมีและเกลือแร่	12,000.00	21 ก.ย.61	17 ต.ค.61	12 พ.ย.61	ใบสั่งจ้าง 9/2562 ลง 22 พ.ย.61	3 เดือน /ครั้ง	เบิกจ่ายต้นไตรมาส		
			18 ต.ค.61							
	25.5 ยูนิตทำฟัน	240,000.00	188,000 15 พ.ย.61	13 พ.ย.61	21 ธ.ค.61	27 พ.ย.61	3 เดือน /ครั้ง	เบิกจ่ายต้นไตรมาส		
	25.6 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำสำหรับด้ามหัวกรอ	16,000.00			140,000					
	25.7 เครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยไอน้ำ	90,000.00	17 ต.ค.61	28 ต.ค.61	27 พ.ย.61	ใบสั่งจ้าง 10/2562 ลง 7 ธ.ค.61	3 เดือน /ครั้ง	เบิกจ่ายต้นไตรมาส		
			19 ต.ค.61		75,000					
	25.8 เครื่องเอกซเรย์กระดูกใบหน้าและขากรรไกรระบบดิจิทัล	35,000.00	15 พ.ย.61	13 พ.ย.61	20 พ.ย.61	ใบสั่งจ้าง 15/2562 ลง 17 ธ.ค.61	3 เดือน /ครั้ง	เบิกจ่ายต้นไตรมาส		







ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
26.3	ค่าซักรีดเครื่องนอนนายทหารเวรและนายสิบเวร (ซื้อผงซักฟอก)	51,840.00	18 ต.ค.61	31 ต.ค.61	9 พ.ย.61	19 พ.ย.61	26 พ.ย.61 (5 วันทำการ)	3 ธ.ค.61	กกล.๑	
			52,326 22 ต.ค.61					ฎ 217		
26.4	ค่าตัดกิ่งปาล์ม	12,000.00	4 ต.ค.61	22 ต.ค.61	29 ต.ค.61	12 พ.ย.61	28 พ.ย.61 (15 วัน)	7 ธ.ค.61	กกล.๑	
			18 ต.ค.61		18 ต.ค.61			ฎ 148		
26.5	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (เดือนละ 3,360.-บาท)	40,320.00			18 ต.ค.61		รายเดือน	รายเดือน	กกล.๑	
	- เบิกเดือน ต.ค. - พ.ย.61									
26.6	ค่ากำจัดมด ปลวก หนู และแมลงสาบ	80,648.00	21 ก.ย.61	30 ต.ค.61	6 พ.ย.61	16 พ.ย.61	ทุกเดือน	3เดือน/ ครั้ง	สนพ.๑	- กจท.๑ ชี้แจง เบิก 3 ครั้ง/ปี (ธ.ค.61-ก.ย.62) อยู่ระหว่างรอใบตรวจรับ
			70,833 17 ธ.ค.61		18 ธ.ค.61	ใบสั่งจ้าง 16/2562 21 ธ.ค.61				
26.7	ค่าอบรมศีลธรรมประจำเดือน	18,000.00	18 ต.ค.61	18 ต.ค.61	19 ต.ค.61	22 ต.ค.61	รายเดือน	รายเดือน	กกล.๑	
	- เบิกเดือน ต.ค. - พ.ย.61		26 ต.ค.61							
26.8	ค่าเครื่องดื่มในการประชุม									
	- กพธ.๑	12,000.00								เบิกจ่ายตามจัดการประชุม
	- สนพ.๑ 12,000.-บาท เบิกเดือนละ 1,190.-บาท	11,900.00								
	เบิกเดือน ต.ค. - ธ.ค.61									
26.9	วัสดุ สนง. 310,000 + วัสดุคอมฯ 72,500 + งานบ้าน 130,000	512,500	31 ต.ค.61	12 พ.ย.61	19 พ.ย.61	26 พ.ย.61	27 ธ.ค.61 (30 วัน)	7 ม.ค.62	นขต.๑	
	- ยบ.ทหาร 395,442.50 บาท		31 ต.ค.61		29 พ.ย.61					- กจท.๑ ชี้แจง ส่งของ 10 ม.ค.62
	- สนพ.๑ 58,178.-บาท		24 ต.ค.61					ฎ 245		
26.10	วัสดุเครื่องมือทางการเกษตร	23,610.00	12 ต.ค.61	29 ต.ค.61	5 พ.ย.61	12 พ.ย.61	28 พ.ย.61 (15 วัน)	11 ธ.ค.61	กกล.๑	
			18 ต.ค.61		25 ต.ค.61			ฎ 260		



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
26.11	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,405.00	26 ต.ค.61	12 พ.ย.61	19 พ.ย.61	26 พ.ย.61	20 ธ.ค.61 (15วัน)	28 ธ.ค.61	สนพ.๑	
			22 พ.ย.61 53,380		27 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 87/2562 13 ธ.ค.61		ฎ 301		
26.12	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
- กกล.๑		12,000.00	8 ต.ค.61	22 ต.ค.61	29 ต.ค.61	ใบสั่งซื้อ 26/2562	16 พ.ย.61	23 พ.ย.61	กกล.๑	
			18 ต.ค.61			9 พ.ย.61		ฎ 199		
- สนพ.๑		12,000.00	2 พ.ย.61	16 พ.ย.61	23 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 86/2562	20 ธ.ค.61	28 ธ.ค.61	สนพ.๑	
			20 พ.ย.61		27 ธ.ค.61	13 ธ.ค.61		ฎ 300		
26.13	วัสดุก่อสร้าง	32,043.00	9 พ.ย.61	3 ธ.ค.61	17 ธ.ค.61	24 ธ.ค.61	2 ม.ค.62 (5 วันทำการ)	14 ม.ค.62	สนพ.๑	- กจท.๑ ชี้แจง ตรวจรับ และส่งมอบ เรียบร้อยแล้ว ส่งเบิก ภายใน 15 ม.ค.62
			23 พ.ย.61 31,920		18 ธ.ค.61					
26.14	วัสดุกีฬา	8,080.00	19 พ.ย.61	28 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	24 ธ.ค.61	2 ม.ค.62 (5 วันทำการ)	14 ม.ค.62	สนพ.๑	
			22 พ.ย.61 6,060		18 ธ.ค.61					
26.15	การดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ									
- กคจ.๑		20,000.00	มี.ค.62	8 เม.ย.62	15 เม.ย.62	22 เม.ย.62	29 เม.ย.62 (5 วันทำการ)	6 พ.ค.62	กคจ.๑	
26.16	การตรวจสอบภายใน									
- นตส.๑		15,000.00	12 ต.ค.61	29 ต.ค.61	5 พ.ย.61	12 พ.ย.61	19 เม.ย.62 (5 วันทำการ)	26 พ.ย.61	นตส.๑	
			14,994 22 ต.ค.61		6 พ.ย.61			ฎ 220		
- สนพ.๑		5,000.00								สำรองใช้ในการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ เนื่องจากงบไม่เพียงพอ



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
26.17	จัดงานสถาปนาหน่วย									
	- ยบ.๑	20,000.00			เบิกจ่ายตามพิธีการ					
	- สนพ.๑	14,000.00	13 พ.ย.61	28 พ.ย.61	17 ธ.ค.61	24 ธ.ค.61	1 ม.ค.62 (5 วันทำการ)	14 ธ.ค.61	สนพ.๑	- กจท.๑ ชี้แจง ตรวจสอบ รับ และส่งมอบ เรียบร้อยแล้ว ส่งเบิก ภายใน 15 ม.ค.62
			13,705 22 พ.ย.61		18 ธ.ค.61					
26.18	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 14,577.50 บาท	175,000.00	24 ส.ค.61	3 ก.ย.61	10 ก.ย.61	ใบสั่งจ้าง 1/2562 ลง 25 ต.ค.61	รายเดือน	รายเดือน	นขต.๑	- กจท.๑ ชี้แจง เดือน ธ.ค.61 รายงานผล 7 ม.ค.62
	เบิกเดือน ต.ค. -พ.ย.61				18 ต.ค.61					
26.19	ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ ยบ.ทหาร	113,000.00	10 ต.ค.61	29 ต.ค.61	5 พ.ย.61	12 พ.ย.61	13 ธ.ค.61 (30 วัน)	24 ธ.ค.61	กกล.๑	
			18 ต.ค.61		24 ต.ค.61			ฎ 147		
26.20	ค่า OT									
	กพธ.๑ 24-26, 29-30 ต.ค.61	20,000.00	18 ต.ค.61					ฎ 106		
	กคส.๑ 22, 24-26, 29-30 ต.ค.61 และวันหยุด 27-28 ต.ค.61	20,000.00	18 ต.ค.61					ฎ 93		
	นธน.๑ 24-26, 29-30 ต.ค.61, 1-2, 5-6, 12-16, 19-23, 26-30 พ.ย.61 รวม 25 วัน	10,000.00	19 ต.ค.61					ฎ 207		
	กชบ.๑ 5-9 ,12-16 พ.ย.61 รวม 10 วัน	20,000.00	22 ต.ค.61					ฎ 158		
	กขส.๑ 1-2, 5-7 พ.ย.61	10,000.00	26 ต.ค.61					ฎ 111		
	กคก.๑ 5-9,12-16 พ.ย.61	23,000.00						ฎ 120		
	กกล.๑ (ผกม.) 5-9 พ.ย.61	5,000.00	1 พ.ย.61					ฎ 137		
	กกล.๑ (ผกบ.) 5-9 พ.ย.61	14,600.00	5 พ.ย.61					ฎ 119		
	กกล.๑ (ผสบ.) 5-9 พ.ย.61	5,400.00	5 พ.ย.61					ฎ 138		



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
	กจท.ฯ 19-23, 26 พ.ย.61 และวันหยุดวันที่ 24-25 พ.ย.61	20,000.00	6 พ.ย.61					ฎ 203		
	กกล.ฯ 12-16 พ.ย.61 รวม 5 วัน จำนวน 15 นาย (กกล.ฯผธพ.ฯ)	15,000.00	7 พ.ย.61					ฎ 121		
	กกง.ฯ 26-30 พ.ย.61 รวม 5 วัน จำนวน 15 นาย	15,000.00	21 พ.ย.61					ฎ 204		
	กจท.ฯ 14, 19-21, 24-25 ธ.ค.61 และวันหยุดวันที่ 15-16 ธ.ค.61	20,000.00	12 ธ.ค.61					27 ธ.ค.61		
	กขส.ฯ 24-28 ธ.ค.61	10,000.00	20 ธ.ค.61					2 ม.ค.62		
	26.21 ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าคลังกระสุน ยบ.ทหาร (พื้นที่ สส.ทหาร)	9,600.00	24 ต.ค.61		20 พ.ย.61			ฎ 202	กกล.ฯ	
	26.22 เดินทางมาประจำต่างสำนักงาน ของ พ.ต.สุรเดช ชาญวาทิตา นนท์ หน.นายทหารซ่อมบำรุง กขบ.ฯ	12,000.00	24 ต.ค.61		24 ต.ค.61			ฎ 94	กขบ.ฯ	
	26.23 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สนพ.ทหาร	16,000.00	29 ต.ค.61					ฎ 226	สนพ.ฯ	
	26.24 ค่าตรวจเยี่ยมกำลังพลสายแพทย์ฯ ณ จว.พ.ล. ส่วนล่วงหน้า วันที่ 12-13 พ.ย.61 ชุดตรวจเยี่ยมวันที่ 20-22 พ.ย.61 - เบิกส่วนล่วงหน้า 10,573.-บาท	38,360.00	30 ต.ค.61					ฎ 250	สนพ.ฯ	วงเงิน 121,820 บาท ใช้ไปคงเหลือ 83,460 บาท
	26.25 จ้างซ่อมเครื่องอบผ้าสำหรับคนไข้ จำนวน 1 เครื่อง	2,400.00	20 พ.ย.61	24 ธ.ค.61	4 ม.ค.62	15 ม.ค.62	31 ม.ค.62	14 ก.พ.62		- กจท.ฯ ชี้แจง รายงาน ขอซื้อ 26 ธ.ค.61 อยู่ระหว่าง ขออนุมัติจ้าง
	26.26 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 904 เดือน ต.ค.61	3,840.00	6 ธ.ค.61					ฎ 224	กขส.ฯ	
	26.27 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ซำรุดบริเวณชั้น 2 อาคาร สนพ.ฯ แจ้งวัฒนะ	7,000.00	17 ธ.ค.61	24 ธ.ค.61	4 ม.ค.62	15 ม.ค.62	31 ม.ค.62	14 ก.พ.62		- กจท.ฯ ชี้แจง อยู่ระหว่างรับรอง ราคากลาง
	26.28 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 904 เดือน พ.ย.61	13,200.00	19 ธ.ค.61					ฎ 262	กขส.ฯ	
27	ค่าพวงมาลาและพานพุ่ม ไปรวมกับส่วนราชการอื่นนอก กท	63,000.00							กพธ.ฯ	
	27.1 สักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ต.ค.61	1,500.00	7 ต.ค.61	11 ต.ค.61	16 ต.ค.61	19 ต.ค.61	22 ต.ค.61 (5 วันทำการ)	ฎ 91		
			18 ต.ค.61							



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อขอจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
28	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สนับสนุน ส่วนราชการใน บก.ทท.	62,400.00	17 ก.ย.61 62,388	25 ก.ย.61	28 ก.ย.61	31 ต.ค.61	15 พ.ย.61 (15 วัน)	ฎ 139	กทท.๑	
					19 ต.ค.61					
29	จัดซื้อผ้าระบาย ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์	133,250.00			รอความชัดเจนตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10					
30	จัดซื้อวัสดุ (จ้างพิมพ์บัตรส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง)	72,000.00	19 ต.ค.61	5 พ.ย.61	12 พ.ย.61	19 พ.ย.61	20 ธ.ค.61	28 ธ.ค.61	กคส.๑	- กทท.๑ ชี้แจง ส่งเบิก 11 ม.ค.62
			6 พ.ย.61		29 พ.ย.61	ใบสั่งจ้าง 13/2562 11 ธ.ค.61				
31	สัมมนาตามภารกิจ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน บริการจัดเลี้ยง และชี้ชะตา การทำงานในหน้าที่ของนักพัสดุ	233,600.00							กคส.๑ + กทท.๑ + กชบ.๑	
	31.1 การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย 26 - 28 ธ.ค.61 - วัสดุสำนักงาน 7,110.-บาท ๑๖๖๐ - สัมมนา 70,690.-บาท	77,800.00	6 พ.ย.61		26 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 111/2562 24 ธ.ค.61	25 ธ.ค.61	27 ธ.ค.61	กคส.๑	- กคส.๑ ชี้แจง วัสดุ ในการสัมมนาส่งมอบ และตรวจรับเรียบร้อย
	31.2 ชี้ชะตาการทำงานในหน้าที่ของนักพัสดุ 14 - 16 พ.ย.61 - วัสดุสำนักงาน 5,158.-บาท - สัมมนา 72,640.-บาท	78,000	77,798 9 ต.ค.61	22 ต.ค.61	29 ต.ค.61	5 พ.ย.61	9 พ.ย.61 (3 วันทำการ)	ฎ 200, 208, 229	กทท.๑	
	31.3 การพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย 26 - 28 ธ.ค.61 - วัสดุสำนักงาน 2,780.-บาท ๑๖๖๖ - สัมมนา 75,020.-บาท	77,800.00	7 พ.ย.61		26 ธ.ค.61	ใบสั่งซื้อ 112/2562 24 ธ.ค.61	25 ธ.ค.61	27 ธ.ค.61	กชบ.๑	
	รวม	233,600.00								
32	สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย	844,500.00							กคส.๑ +	
	32.1 ความเข้าใจในเรื่องส่งกำลังบำรุง 17 - 19 ธ.ค.61	424,500.00							กคส.๑	
	- วัสดุสำนักงาน	22,800.00	1 พ.ย.61					ฎ 261		
	- เบี้ยเลี้ยงสำรวจพื้นที่ ครั้งที่ 1 จำนวน 2,400.-บาท		27 พ.ย.61		6 ธ.ค.61			ฎ 304		
	- เบี้ยเลี้ยงสำรวจพื้นที่ ครั้งที่ 2 จำนวน 2,400.-บาท		6 ธ.ค.61		14 ธ.ค.61			ฎ 305		
	- สัมมนา 396,900.-บาท							ฎ 213 , 214		
	32.2 การขับรถยนต์รูปขบวนเดินทางในเวลากลางวัน 26-30 พ.ย.61	320,000.00	26 - 30 พ.ย.61					ฎ 107, 108, 140	กชส.๑	



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
	32.3 การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ	100,000.00	ม.ค.62						สนพ.๖	- สนพ.๖ ชี้แจง กำหนด 6 - 7 ก.พ.62
	รวม	844,500.00								
33	การดำเนินงานตามคำร้องการปฏิบัติราชการของ ยบ.ทหาร (กพร.) - ค่าวัสดุ 15,000.-บาท - OT 6,560.-บาท - คงเหลือ 23,440.-บาท	45,000	19 ต.ค.61	5 พ.ย.61	12 ธ.ค.61 6 พ.ย.61	ใบสั่งซื้อ 34/2562 14 พ.ย.61	21 พ.ย.61	ฎ 140 ฎ 221	คณะทำงาน กพร.๖	
34	โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการ ของ บก.ทท. (ระยะที่ 2) เดือนละ 5,737,400.-บาท	68,848,800.00					เบิกจ่ายรายเดือนเดือนละ 5,737,400.-บาท			
	เดือน ต.ค. - ธ.ค.61									
35	ค่าเคลื่อนย้าย (สำหรับผู้บังคับบัญชา)	450,000.00							กขส.๖	
	- พล.อ.วีรชัยฯ เดินทางไปราชการ 2 - 4 พ.ย.61 55,200.-บาท							ฎ 105		
	- พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง เสธ.ทหาร (2) และคณะ 21,590.-บาท							ฎ 156		
	- พล.ร.อ.พัชระ พุ่มพิเชษฐ์ ร.น. สน.รอง เสธ.ทหาร (3) และคณะ. ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.61 28,400.-บาท							ฎ 219		
	- พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง เสธ.ทหาร(๒) และคณะ วันที่ 18 - 20 ธ.ค.61 11,199.-บาท							ฎ 303		
36	ประกันภัยยานพาหนะของ ส่วนราชการ บก.ทท. คงเหลือ 2,990,690.41 บาท	6,496,330.00	2 ต.ค.61 3,505,639.59	12 ต.ค.61	อนุมัติซื้อ 17 ต.ค.61	24 ต.ค.61	8 พ.ย.61 15 วัน	ฎ 100	กขส.๖	- กขส.๖ ชี้แจง งบประมาณ ที่เหลืออยู่ระหว่าง รวบรวมยานพาหนะ เพื่อขอปรับแผนเป็น ประกันภัยภาคสมัครใจ
37	ประกันภัยราชการภาคสมัครใจ ของหน่วย ยบ.ทหาร	4,011,150.00	25 มิ.ย.62	17 ก.ค.62	31 ก.ค.62	6 ส.ค.62	21 ส.ค.62 15 วัน	31 ส.ค.62	กขส.๖	
38	การจัดการโรงพยาบาล	6,000,000.00	5 พ.ย.61 1 พ.ย.61	15 พ.ย.61	20 ธ.ค.61	28 ธ.ค.61	30 เม.ย.62 ( 120 วัน)	10 พ.ค.62	สนพ.๖	- กจท.๖ ชี้แจง อยู่ ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผล คาดว่าจะ อนุมัติซื้อ 18 ม.ค.62











ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
45	ซ่อมแซมยานพาหนะรถราชการ ชั้น 3 - 5	5,013,460.00							กขบ.๑	
	45.1 จัดซื้อแก๊สอะซิทีลีนและก๊าซออกซิเจน จำนวน 4 รายการ	24,050.00	22 ต.ค.61			ใบสั่งซื้อ 40/2562 ลง 19 พ.ย.61		ฎ 215		- กขบ.๑ ชี้แจง งบประมาณ ที่เหลือ รอคิวความต้องการ จาก นขต.บก.๑
	45.2 จัดซื้อน้ำยาเครื่องทำความสะอาดเครื่องยนต์และน้ำมันคอมเพรสเซอร์	77,400.00	15 พ.ย.61			ใบสั่งซื้อ 59/2562 ลง 27 พ.ย.61		ฎ 252		
	45.3 จัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์จำนวน 9 คัน	488,600.00	15 พ.ย.61		17 ต.ค.61	ใบสั่งซื้อ 84/2562 ลง 12 ต.ค.61	14 ต.ค.61	27 ม.ค.62		
	45.4 จัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์จำนวน 15 คัน รวม 204 รายการ	476,760.00	27 พ.ย.61		20 ต.ค.61	27 ต.ค.61	8 ม.ค.62	๑๗ ม.ค.62		
	45.5 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 12 รายการ	94,460.00	7 ต.ค.61		21 ต.ค.61	28 ต.ค.61	10 ม.ค.62	๑๗ ม.ค.62		
	45.6 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คัน รวม 83 รายการ	127,734.00	11 ต.ค.61		25 ต.ค.61	28 ต.ค.61	8 ม.ค.62	15 ม.ค.62		
	45.7 คงเหลือยังไม่เสนอ 3,724,456.- บาท									
46	งานจ้างทำระบบกันซึมอาคารศูนย์อาหาร บก.ทท.	1,661,000.00	12 ต.ค.61	3 ต.ค.61	31 ม.ค.62	15 ก.พ.62	15 พ.ค.62 (90 วัน)	27 พ.ค.62	กพร.๑	- กจท.๑ ชี้แจง รอรายการประกอบแบบ จาก สยย.ทหาร
47	งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งชุมชน และครัว ยบ.ทหาร	1,861,000.00	12 ต.ค.61	2 พ.ย.61	19 พ.ย.61 1,588,117.15	18 ม.ค.62	12 เม.ย.62 (90 วัน)	26 เม.ย.62	กกล.๑	- กจท.๑ ชี้แจง จก.๑ ลงนามในสัญญาแล้ว
48	โครงการจัดการรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์พิเศษ	45,871,300.00	5 พ.ย.61	15 พ.ย.61	18 ต.ค.61	28 ต.ค.61	30 เม.ย.62 (120 วัน)	10 พ.ค.61	กขส.๑	
	48.1 รถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์พิเศษ (แบบที่ 1) MERCEDES - BENZ รุ่น E 220 d จำนวน 5 คัน	14,700,000.00	23 พ.ย.61	12 ต.ค.61	25 ต.ค.61	4 ม.ค.62	1 ก.ย.62 (240 วัน)	ก.ย.62		- กคจ.๑ ชี้แจง สปข.๑ รออนุมัติซื้อจาก กบ.๑ จากนั้นจะส่งจ่าย งบ. ให้
	48.2 รถควบคุมการบังคับบัญชา และปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์พิเศษ (แบบที่ 2) LEXUS รุ่น NX 300 (DRAND LUXURY) จำนวน 1 คัน	1,775,000.00	23 พ.ย.61	28 พ.ย.61	20 ต.ค.61	10 ม.ค.62	10 พ.ค.62 (120 วัน)	เม.ย.62		ยกเลิก



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนาม ในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
48.3	รถควบคุมบังคับบัญชา และปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์พิเศษ วงเงิน 26,516,000.-บาท									
48.4	รถควบคุมบังคับบัญชา และปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์พิเศษ (แบบ ที่ 3) TOYOTA CAMRY 2.5 G A/T 4 คัน (1,836,000)	7,344,000.00	26,606,000 23 พ.ย.61	28 พ.ย.61	26,516,000 20 ธ.ค.61	10 ม.ค.62	10 พ.ค.62 (120 วัน)	พ.ค.62		- กคจ.ฯ ชี้แจง สปช.ฯ สั่งจ่ายงบประมาณแล้ว และเสนอ กจท.ฯ (ผ่าน กกจ.ฯ) เพื่อให้รหัส แยกประเภท
48.5	รถควบคุมบังคับบัญชา และปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์พิเศษ(แบบที่ 4) TOYOTA CAMRY 10 2.0 G A/T 8 คัน (1,636,000)	13,088,000.00								
48.6	รถควบคุมบังคับบัญชา และปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์พิเศษ(แบบที่ 5) TOYOTA CAMRY 10 2.0 G A/T 6 คัน (1,014,000)	6,084,000.00								
48.7	อุปกรณ์พิเศษพร้อมติดตั้ง สำหรับรถควบคุมบังคับบัญชา และ ปฏิบัติการ (แบบที่ 1 และ 2) (ยกเลิกติดตั้งแบบ 2) ชุดละ 106,245.-บาท (ปรับลด 1 ชุด คงเหลือ 531,225.-บาท)	664,470.00	23 พ.ย.61	28 พ.ย.61	637,470 14 ธ.ค.61	15 ม.ค.62	12 ก.ย.62	ก.ย.62		- กคจ.ฯ ชี้แจง เสนอ สปช.ทหาร ขอรับสั่งจ่าย 4 ม.ค.62
49	การรณรงค์ป้องกันกลุ่มเป้าหมายกำลังพล บก.ทท.	160,000.00	10 ต.ค.61	5 พ.ย.61	4 ธ.ค.61	11 ธ.ค.61	18 ธ.ค.61 ( 5 วันทำการ)	ธ 313	สนพ.ฯ	



บัญชีงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ บก.ทท.

หน่วยงาน ขบ.ทหาร

ณ 10 มี.ค.62

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
	งบประมาณที่ได้รับตั้งจ่ายเพิ่มเติม	335,095.00								
1	พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช	162,250.00							กทช.๑	ส่งคืน 127,500 คงเหลือ 34,750
	1.1 จ้างทำพวงมาลา	6,000.00			5 พ.ย.61			ฎ 114		
	1.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	28,750.00			8 พ.ย.61			ฎ 125		
2	การศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ 68 หัวง 3 ธ.ค.61 - 17 พ.ค.62	7,395.00							สนพ.๑	- กคจ.๑ ชี้แจง ยังไม่ครบกำหนด
3	พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ บก.ทท.	165,450.00							กทช.๑	
	3.1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม	97,450.00			7 พ.ย.61			ฎ 124		
	3.2 ค่าเช่าสถานที่จอดรถ	20,000.00			8 พ.ย.61			ฎ 126		
	3.3 ค่าเช่าพัดลมไอน้ำ	30,000.00			9 พ.ย.61			ฎ 310		
	3.4 ค่าจ้างทำพานดอกไม้และตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ	18,000.00			9 พ.ย.61					- กทช.๑ ชี้แจง ขอเบิกแล้ว อยู่ระหว่าง วางฎีกา
4	การศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ 83 หัวง 12 พ.ย.61 ถึง 8 ส.พ.62 (ร.อ.จากรุกคี่ วงษ์ไธ ร.น)	4,500.00							กทช.๑	- กคจ.๑ ชี้แจง ยังไม่ครบกำหนด
5	การศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า พ. รุ่นที่ 59 หัวง 22 เม.ย. - 12 ก.ค.62 (พ.จ.อ.วิเศษฐ์, พ.อ.อ.ญ. กิริยา และ จ.ส.อ.ญ. ธนวรรณ)	13,050.00							กทช.๑ 2 กจท.๑ 1	- กคจ.๑ ชี้แจง ยังไม่ครบกำหนด
6	พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	178,250.00							กทช.๑	
	6.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	43,350.00			12 พ.ย.61			ฎ 127		
	6.2 ค่าซื้อของใส่บาตร	82,500.00			16 พ.ย.61			ฎ 154		
	6.3 ค่าเช่าโต๊ะเหลี่ยม	40,000.00			16 พ.ย.61			ฎ 155		
	6.4 ค่าจัดพวงมาลัยดอกไม้สดและพานดอกไม้	12,400.00			16 พ.ย.61			ฎ 153		
7	เคลื่อนย้ายกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ทั่วไปจาก ผท.ทหาร ส่วนที่ 1 เข้า ที่ตั้งชั่วคราว ณ พื้นที่ ผท.ทหาร ส่วนที่ 2 3 4 และ 5	131,250.00							กขส.๑	
	7.1 จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซลหมุนเร็ว)	97,650.00			16 พ.ย.61	ยบบส. 51/2562 ลง 26 พ.ย.61		ฎ 254		คงเหลือ 9,359.75
	7.2 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ วันที่ 6-7, 14-15, 20-21, 23 และ 27 พ.ค.61	33,600.00			29 พ.ย.61			ฎ 157		



ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
8	การศึกษาหลักสูตรการดำเนินงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ 61 ระยะเวลา ศึกษาตั้งแต่ 22 ต.ค.61 ถึง 22 มี.ค.61	42,226.00							กจท.๑	- กจท.๑ ชี้แจง ยังไม่ครบกำหนด
9	พิธีมอบโล่รางวัลพระราชนิพนธ์การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหาร ประกอบดนตรี "ราชวัลลภเรืองระบำ" Hop to the bodies stams และ กองทหารเกียรติยศ	33,700.00								
	9.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	18,500.00			3 ต.ค.61			ฎ 203		
	9.2 จัดพานดอกไม้และตกแต่งดอกไม้ ในพิธีฯ	15,200.00			25 ต.ค.61					
10	พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAirRak ในวันที่ 1-2 ต.ค.61 ณ สนามศุภชลาศัย	2,603,293.00								
	10.1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 -2 ต.ค.61	87,557.52			24 ต.ค.61			ฎ 220		
	10.2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ กษส.๑	74,670.00	26 ต.ค.61		16 ต.ค.62					
	10.3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ดำเนินการจัดซื้อ 21 ตุลาคม 2562	1,466,600.00	27 ต.ค.61		27 ต.ค.61			ฎ 226		
11	จัดหาเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล 12 ชุด	1,226,425.00	30 พ.ย.61		23 ต.ค.62 1,216,425					- กจท.๑ ชี้แจง พิจารณาผล 15 มี.ค.62
12	กิจกรรมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ต.ค.61 - 19 มี.ค.62	537,681.00								
	12.1 ค่า สป.3 รถพยาบาล ในวันที่ 9 ต.ค.61 ณ สถานีดับเพลิงธนบุรี	780.00	24 ต.ค.61		24 ต.ค.61			ฎ 224		
	12.2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	11,900.00	24 ต.ค.61		24 ต.ค.61			ฎ 219		
	12.3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	525,000.00								- กจท.๑ ชี้แจง ครบกำหนด 19 มี.ค.62
13	พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศ ทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท.	78,050.00								
	13.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	57,000.00			9 พ.ย.61			ฎ 123		
	13.2 ค่าพวงมาลัย และตกแต่งดอกไม้	21,050.00			9 พ.ย.61			ฎ 152		



บัญชีงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ บก.ทท.

หน่วยงาน ยบ.ทหาร

ณ 10 ม.ค.62

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอชื่อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติชื่อจ้าง)	ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
งบประมาณที่ได้รับตั้งจ่ายเบิกแทนกัน										
1	ค่า สป.3 แทน สสท.ทหาร	1,590,800.00	2 พ.ย.61		2 พ.ย.61	ยบบส 36/2562 ลง 14 พ.ย.61		ฎ 253 1,501,527.92	กคส.๓	- ส่งคืน 56,830.21 บาท - ชำแหละ 32,441.87 บาท 2 ๖ ๖ ๖
2	ค่า สป.3 แทน สน.บก.บก.ทท.	6,500,000.00	27 พ.ย.61		27 พ.ย.61	ยบบส 66/2562 ลง 3 ธ.ค.61	30 ก.ย.62		กคส.๓	- กคส.๓ ชี้แจง ลงน้ำมันหมดแล้ว คงเหลือน้ำมันอุปกรณ์ เนื่องจาก ปตท. แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ได้กับ เครื่องยนต์เบนซิน
3	ค่า สป.3 แทน สน.บก.บก.ทท.	153,091.00	27 พ.ย.61		27 พ.ย.61	ยบบส 67/2562 ลง 3 ธ.ค.61	30 ธ.ค.61	รอดตรวจรับ	กคส.๓	- กคส.๓ ชี้แจง รอดตรวจรับจาก กคส.๓
4	ค่า สป.3 แทน สยย.ทหาร	559,940.00	19 พ.ย.61		20 ธ.ค.61	ยบบส 124/2562 ลง 28 ธ.ค.61	26 ก.พ.62		กคส.๓	- กคส.๓ ชี้แจง กำลังทยอยลงน้ำมัน
5	ค่า สป.3 แทน ยก.ทหาร	681,500.00	27 พ.ย.61		21 ธ.ค.61	ยบบส 128/2562 ลง 8 ม.ค.62	9 มี.ค.62		กคส.๓	- กคส.๓ ชี้แจง ขอตรวจสอบใบสั่งซื้อ
6	จัดหากระสุนปืน ปลายเอ็ม 16 เอ 2 ใช้ในการฝึกศึกษาตามแผนการ เรียนการสอนในรายวิชาทหารให้กับ นขท. ชั้นปีที่ 2 (วิชาทหาร 4)	475,728.00							กจท.๓	- กจท.๓ ชี้แจง เสนอ สปข.ทหาร โอนงบ ประมาณให้ สพ.ทบ. 318,521.52 บาท พร้อมส่งคืน งบ. 157,206.48 บาท



บัญชีงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รอบ 1 และ 2 และเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รอบ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ บก.ทพ.

หน่วยงาน ยบ.ทหาร

ณ 10 ม.ค.62

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการ	งบประมาณ	เสนอความต้องการ	ออกประกาศ (ขอซื้อของจ้าง)	พิจารณาผล (อนุมัติซื้อจ้าง)	ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบของ	เบิกจ่าย	หน่วย รับผิดชอบ	ผู้แทน หน่วยชี้แจง
<b>งบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รอบ 1</b>										
1	จัดซื้อหุ่นช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แบบครึ่งตัว (แบมบีไฟ) พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องช่วยสาธิตการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	126,000	19 พ.ย.61	21 ธ.ค.61	4 ม.ค.62	14 ม.ค.62	13 ก.พ.62	27 ก.พ.62		- กคง.ฯ ชี้แจง ขอให้ กจท.ฯ ดำเนิน การให้เป็นไปตาม แผน เนื่องจากได้ ชี้แจงแผนการ ดำเนินการกับ สพข.ทหาร แล้ว - กจท.ฯ ชี้แจง อยู่ระหว่างขอรับ การสนับสนุน คณะกรรมการ
2	จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ติดฝาผนัง	930,000	24 ต.ค.61	4 ม.ค.62	18 ม.ค.62	11 ก.พ.62	13 มี.ค.62	29 มี.ค.62		
<b>งบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รอบ 2</b>										
1	งานจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยลำแสงเลเซอร์สำหรับงาน กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู	1,284,000	24 ต.ค.61	27 ธ.ค.61	15 ม.ค.62	25 ม.ค.62	25 มี.ค.62	29 มี.ค.62		
<b>งบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 รอบ 4</b>										
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ยบ.ทหาร	15,653,340			11 ก.พ.62	15 มี.ค.62	28 มี.ค.62	พ.ย.62	พ.ย.62	
	1.1 งานปรับปรุงอาคารคลัง สป.2 , 4 ยบ.ทหาร						(240 วัน)			
	1.2 งานซ่อมท่อประปาอาคาร 10 ชั้น ยบ.ทหาร									
	1.3 งานปรับปรุงอาคารตรงข้ามอาคาร 10 ชั้น ยบ.ทหาร เป็น อาคารรอนกประสงค์									
	1.4 งานปรับปรุงพื้นที่และโถงชั้นล่าง อาคาร 10 ชั้น ยบ.ทหาร									
	1.5 งานปรับปรุงหลังคาคลุมหน้าอาคาร 10 ชั้น ยบ.ทหาร									
	1.6 งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง ห้องอาหารชั้น 10 ยบ.ทหาร									

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.หญิง



( นิติยา จิตวันนะ )

หน.บริหารงบประมาณ/ผู้จัดบันทึกการประชุม