

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กบง.ยบ.ทหาร (แผนกแผนและโครงการ โทร. ๐ ๒๕๕๗ ๗๒๑๓, โทร.ทหาร ๙๖๓๖๑๒๔๑)

ที่ กท ๐๓๑๕.๑/ ๑๔๕

วันที่ ๗ เม.ย.๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค.๖๖)

เรียน จก.ยบ.ทหาร

อ้างถึง ๑. คำสั่ง ทท. ที่ ๑๓๒/๒๕๕๗ ลง ๑๒ ธ.ค.๕๗

๒. คำสั่ง ยบ.ทหาร (เฉพาะ) ที่ ๙๐๗/๖๕ ลง ๒๘ ต.ค.๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กระดาษเขียนข่าวร่วม (ทท.) สปช.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๘/๖๖๘ ลง ๒๐ มี.ค.๖๖

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. กบง.ยบ.ทหาร ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค.๖๖) ให้ สปช.ทหาร

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามคำสั่ง ทท. ฯ ผนวก ข การบริหารโครงการ กำหนดให้หน่วยเจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก บก.ทท. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ เสนอ สปช.ทหาร ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส เพื่อสรุปนำเรียน ผบ.ทสส. กรุณาทราบ รายละเอียดตามอ้างถึง ๑

๒.๒ สปช.ทหาร ขอให้หน่วยจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค.๖๖) ส่งให้ สปช.ทหาร ภายใน ๑๐ เม.ย.๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒.๓ กบง.ยบ.ทหาร ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ที่ ยบ.ทหาร รับผิดชอบ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๓ เดือน) วงเงิน ๑๗,๒๑๒,๒๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. ข้อพิจารณา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มี.ค.๖๖) ให้ สปช.ทหาร ตามข้อ ๑ เป็นไปตามคำสั่ง ทท.

๓.๒ ตามอ้างถึง ๒ ผนวก ก ข้อ ๔ การรายงานความก้าวหน้าโครงการให้ สปช.ทหาร ซึ่ง จก.ยบ.ทหาร กรุณาขอให้ รอง จก.ยบ.ทหาร มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือทำการแทน จก.ยบ.ทหาร

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ เห็นควรส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ตามข้อ ๓ ให้ สปช.ทหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๔ และลงนามในร่างหนังสือเสนอ สปช.ทหาร ที่แนบ

พ.อ.หญิง

(รุ่งนภา กีระกะจินดา)

ผอ.กผง.ยบ.ทหาร

- อนุมัติตามข้อ ๔
- ลงนามแล้ว
- รับคำสั่ง จก.ยบ.ทหาร

พล.ต.

รอง จก.ยบ.ทหาร

๑๐ เม.ย.๖๖๕

น.อ.

ร.น.

รอง เสธ.ยบ.ทหาร

๑๐ เม.ย.๖๖๕

พล.ต.

เสธ.ยบ.ทหาร

๑๐ เม.ย.๖๖

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2/66

หน่วย ยบ.ทหาร

รหัสงบประมาณ 66-01-02-02-05-01-2000-20004-19 ชื่อโครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ 2)

ชื่อโครงการ/รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			สงคืน สปช.ทหาร	คงเหลือ	เป้าหมาย					ผลงาน % สะสม	ปัญหาอุปสรรค		
	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ได้รับอนุมัติ โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	ผูกพัน/กันเบิก	เบิกสุทธิ			ขั้นการดำเนินงาน						มี	ไม่มี	
								1	2	3	4	5				% สะสม
โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับ ใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ได้รับส่งจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 3 จำนวน 17,212,200.- บาท	ต.ค.65	ธ.ค.65	17,212,200.00	-	17,212,200.00	-	-					/	100	100		/

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

พ.อ.หญิง



(รุ่งนภา กิริกะจินดา)

ผอ.กผง.ยบ.ทหาร

รายงานการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคของโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2/66

หน่วย ยบ.ทหาร

โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ 2)

กิจกรรม/รายการค่าใช้จ่าย	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 17,212,200.- บาท</p>	<p>ดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>- โครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. (ระยะที่ 2) จำนวน 250 คัน วงเงิน 350,478,000.-บาท ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน (ปี 61 - ปี 66) ดำเนินกรรมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้บริษัท เอ็ม.แซท.ดี.คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 344,244,000.-บาท ผบ.ทสส. อนุมัติเช่าฯ 8 ธ.ค.60 ลงนามในสัญญา 25 ธ.ค.60 สัญญาเช่าเลขที่ ยบจทท. 2/2561 ส่งมอบรถยนต์ 28 ธ.ค.60</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 61 วงเงิน 51,636,600.-บาท (ม.ค.61 - ก.ย.61 รวม 9 เดือน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ปี 62 วงเงิน 68,848,800.-บาท (ต.ค.61 - ก.ย.62 รวม 12 เดือน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ปี 63 วงเงิน 68,848,800.-บาท (ต.ค.62 - ก.ย.63 รวม 12 เดือน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ปี 64 วงเงิน 68,848,800.-บาท (ต.ค.63 - ก.ย.64 รวม 12 เดือน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ปี 65 วงเงิน 68,848,800.-บาท (ต.ค.64 - ก.ย.65 รวม 12 เดือน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ปี 66 วงเงิน 17,212,200.-บาท (ต.ค.65 - ธ.ค.65 รวม 3 เดือน) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว <p>- ยบ.ทหาร ได้ดำเนินการขอปิดโครงการเช่ารถยนต์จากเอกชนสำหรับใช้งานในราชการของ บก.ทท. ระยะที่ ๒ ส่งให้ สปข.ทหาร ตามหนังสือ ยบ.ทหาร ด่วนมาก กท 0315/359 ลง 13 ก.พ.66</p>		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

พ.อ.หญิง



(รุ่งนภา กิระกะจินดา)

ผอ.กผง.ยบ.ทหาร